УТВЕРЖДЕН
Администратор регионального
стратегического проекта

Л.Н. Воробьева
_____
(подпись)

«___» _____ 2020 года

ОТЧЕТ
о ходе реализации регионального
стратегического проекта на 2019

"Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
наличие некритических отклонений	наличие некритических отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

N п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Раздел 5. Ключевые риски и возможности	Отсутствие механизма регулирования порядка в предоставлении рабочих мест молодым специалистам на федеральном и региональном уровне	- внесение изменений в федеральное законодательст части установления квот для предприятий по на выпускников высшего и среднего профессиональ образования; - внесение изменений в региональные нормативные ак квотировании, резервировании и создании рабочих мест молодых специалистов - выпускников высшего и сред профессионального образования; - создание благоприятных экономических условий на ур региона для деятельности предприятий: установле системы налоговых льгот (налоговых каникул) организаций, которые принимают молодых специалистов.
2.		Раздел 5. Ключевые риски и возможности	Реализация проекта на уровне субъектов местного самоуправления затрудняет влияние на ход исполнения мероприятий и достижения показателей	- создание Регионального модельного цен профессионального самоопределения на базе АОУ ВО Д «ВИРО», призванного обеспечить ориентацию на получе профессий в региональных профессиональных организац и вузах. Составной частью модели станут опорные цен профориентации в 36 базовых школах муниципаль районов (городских округов) области; - введение систематического мониторинга.
3.		Раздел 5. Ключевые риски и возможности	Отсутствие достаточных стимулов для сохранения молодых кадров в регионе	- создание благоприятных социально-экономических услов для выпускников: заключения с ними и потенциальными работодателями соглашений (договоров) о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним специальным образованием (возможность обучаться будущ

				профессии, востребованной в регионе, получать во время обучения правительственную стипендию и дополнительн меры поддержки от работодателя).
4.		Раздел 5. Ключевые риски и возможности	Ограниченные сроки, предусмотренные для реализации мероприятий на уровне муниципалитетов	- обеспечение методологической и консультативной помо со стороны Регионального модельного центра профессионального самоопределения.

2. Сведения о значениях целей и показателей

п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
Северо-Западный федеральный округ											
Вологодская область											
1.		Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в регионе		96,6% (11823 чел.)	-	-	96,6% (12642 чел.)	-	98,1%	96,6%	Невыполнение проектного показателя (98,1%) составило 201 чел.
2.		Доля выпускников 11-х классов, продолжающих обучение в регионе		58,4% (2902 чел.)	-	-	58,6% (2965 чел.)	-	67,6%	58,6%	Невыполнение проектного показателя (67,6%) составило 455 чел.

3. Сведения об исполнении бюджета

N п/п	Статус	Наименование результата проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (8)/(5) x 100	Коммент
			Предусмотрено паспортом проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:							
1.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)							
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.3.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	8800	8800	8800	8800	8800	100	

1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.3.		бюджеты муниципальных образований							
1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному стратегическому проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов									
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:									
бюджет субъекта Российской Федерации			8800	8800	8800	8800	8800	100	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
бюджеты муниципальных									

образований							
внебюджетные источники		X	X	X			

4. Сведения о достижении результатов,
контрольных точек и мероприятий

N п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	КРСФП/ КРП(1)		Результат: Проведены областные и муниципальные мероприятия связанные с профориентацией и профессиональным самоопределением обучающихся общеобразовательных организаций.	1 января 2019 г. 1 сентября 2019 г.	1 июня 2019 г. 31 декабря 2019г.	Л.Н. Воробьева	Вид документа: Приказы и распоряжения Департам образования области, программ сценарии мероприятий Характеристика результата: Результатом выступает компле мероприятий, направленных н профессиональную ориентацию (в числе раннюю) обучающихся: Проведены: - Единый день профориентации - День карьеры молодежи; - Урок занятости; - Ярмарки профессий; - Реализованы профориентационн мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаци привлечением организаций высш образования, находящихся на территории области, и волонтер Охват обучающихся данными мероприятиями (60-90%) долже позволить организовать на систем основе профориентационную раб

							достичь конечных результатов про
1.1.	КРСФП/ КРП(1)		Контрольная точка: Разработаны и утверждены планы («Дорожные карт») профориентационной работы в муниципальных районах (городских округах)	-	31 марта 2019 года	Припорова А.Э.	Вид документа: Планы («Дорожные карты») Характеристика результата: Наличие планов («Дорожных кар способствует системной организа работы по профориентации
1.1.1.	РРСФП/ КРП(1)		Мероприятие: Доведение календарного плана профориентационных мероприятий до муниципальных координаторов	1 января 2019 года	31 января 2019 года	Припорова А.Э.	Вид документа: Календарный план Характеристика результата: Доведение календарного плана способствует системной организа работы по профориентации
1.1.2.			Разработка муниципальными координаторами планов («Дорожных карт») профориентационной работы в муниципальных районах (городских округах)	1 марта 2019 года	1 марта 2019 года	Муниципальны е координаторы	Вид документа: Планы («Дорожные карты») Характеристика результата: Наличие планов («Дорожных кар способствует системной организа работы по профориентации
1.2	КРСФП/ КРП(1)		Контрольная точка Информация о проведении областных и муниципальных мероприятий в 2019 – 2020 учебном году связанных с профориентацией и профессиональным самоопределением обучающихся общеобразовательных организаций размещена на официальных сайтах	-	30 сентября 2019 года	Муниципальны е координаторы	Вид документа: Информационные письма, анонс буклеты Характеристика результата: Информационная кампания позвол обеспечить массовый характер профориентационной работы

			образовательных организаций, СМИ, доведена в виде информационных писем.				
1.2.1	КРСФП/ КРП(1)		Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о проведении областных и муниципальных мероприятий связанных с профориентацией и профессиональным самоопределением обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 – 2020 учебном году.	20 августа 2019 года	30 сентября 2019 года	Муниципальные координаторы	Вид документа: Информационные письма, анонс буклеты Характеристика результата: Информационная кампания позво обеспечить массовый характер профориентационной работы
1.3	КРСФП/ КРП(1)		Контрольная точка Обеспечено массовое посещение обучающимися мероприятий связанных с профориентацией и профессиональным самоопределением обучающихся общеобразовательных организаций.	-	31 декабря 2019 года	Муниципальные координаторы	Вид документа: Списки групп Характеристика результата: Формирование организованных гр позволяет придать работе по профориентации упорядоченны системный характер, обеспечит безопасность обучающихся
1.3.1	КРСФП/ КРП(1)		Формирование и сопровождение организованных групп обучающихся для посещения мероприятий связанных с профориентацией и профессиональным самоопределением обучающихся общеобразовательных организаций.	1 октября 2019 года	30 ноября 2019 года	Муниципальные координаторы	Вид документа: Списки групп Характеристика результата: Формирование организованных гр позволяет придать работе по профориентации упорядоченны системный характер, обеспечит безопасность обучающихся

2.	КРСФП/ КРП(1)		Проведение профориентационного тестирования с обучающимися 6-х и 8-х классов	1 апреля 2019 года	31 декабря 2019 года	Комлева О.В.	Вид документа: Приказ Департамента образован области о проведение профориентационного тестирова договор с оператором тестировани приемки выполненных работ; аналитическая справка; график проведения групповых консульта обучающихся и родителей по итс тестирования; индивидуальны профили. Характеристика результата: Прове профориентационного тестирован обучающимися 6-х и 8-х классс позволяет скорректировать содержание основных образовател программ, программ дополнитель образования, программы воспитательной работы с обучающимися; способствует ран самоопределению обучающихс обеспечивает реализацию индивидуального подхода в профориентационной работе.
2.1.	КРСФП/ КРП(1)		Контрольная точка Разработаны, изданы и подписаны: договор с оператором тестирования; приказ о тестировании, график проведения.	-	31 марта 2019 года	Припорова А.Э.	Вид документа: Приказ Департамента образовани области профориентационного тестирования; договор с оператор тестирования; акт приемки выполненных работ; аналитическ справка; графики проведения групповых консультаций обучающі и родителей по итогам тестирован индивидуальные профили.

							Характеристика результата: Документирование процедуры тестирования обеспечивает получ достоверной и объективной информации, фиксацию результа тестирования и соблюдение установленного регламента.
2.1.1.	КРСФП/ КРП(1)		Документационное обеспечение проведения профориентационного тестирования с обучающимися 8-х классов	1 марта 2019 года	31 марта 2019 года	Припорова А.Э.	Вид документа: Приказ Департамента образован области профориентационного тестирования; договор с операто тестирования; акт приемки выполненных работ; аналитичес справка; графики проведения групповых консультаций обучающ и родителей по итогам тестирова индивидуальные профили. Характеристика результата: Документирование процедуры тестирования обеспечивает получ достоверной и объективной информации, фиксацию результа тестирования и соблюдение установленного регламента.
2.2.	КРСФП/ КРП(1)		Контрольная точка Обеспечено проведение профориентационного тестирования с обучающимися 8-х классов	-	30 июня 2019 года	Припорова А.Э. Муниципальны е координаторы	Вид документа: График проведения профориентационного тестирова электронные формы анкет; согласі обработку персональных данны Аналитическая справка; индивидуальные рекомендаци

							Характеристика результата: Проведение тестирования позво: получить индивидуализированн профили по каждому обучающем которые служат основой для последующего их консультирова
2.2.1.	КРСФП/ КРП(1)		Проведение профориентационного тестирования с обучающимися 8-х классов	1 апреля 2019 года	30 апреля 2019 года	Припорова А.Э. Муниципальны е координаторы	Вид документа: График проведения профориентационного тестирова электронные формы анкет; соглас обработку персональных данн Характеристика результата: Проведение тестирования позво получить индивидуализированн профили по каждому обучающем которые служат основой для последующего их консультирова
2.2.2.	КРСФП/ КРП(1)		Анализ результатов профориентационного тестирования с обучающимися 8-х классов	1 мая 2019 года	15 мая 2019 года	Припорова А.Э. Муниципальны е координаторы	Вид документа: Аналитическая справка; индивидуальные рекомендаци Характеристика результата: Анализ результатов тестирован позволяет определить общие тенденции, ключевые фактор определяющие характер профессионального самоопредел обучающихся.
2.2.3.	КРСФП/ КРП(1)		Организация и проведение групповых консультаций обучающихся и их родителей (законных представителей) по	15 мая 2019 года	31 мая 2019 года	Муниципальны е координаторы	Вид документа: Графики проведения групповы индивидуальных консультаци обучающихся и их родителей;

			результатам профориентационного тестирования с обучающимися 8-х классов				индивидуальные профильные ка Характеристика результата: Проведение групповых и индивидуальны консультаций обучающихся и родителей на основе индивидуал профильных карт позволяет формировать и корректироват индивидуальные образователь маршруты, более эффективн осуществлять профессиональн выбор.
2.3.	КРСФП/ КРП(1)		Контрольная точка Разработаны, изданы и подписаны: договор с оператором тестирования; приказ о тестировании, график проведения.	-	30 сентября 2019 года	Комлева О.В.	Вид документа: Приказ Департамента образован области профориентационно тестирования; договор с операто тестирования; акт приемки выполненных работ; аналитичес справка; графики проведения групповых консультаций обучаю и родителей по итогам тестирова индивидуальные профили. Характеристика результата: Документирование процедур тестирования обеспечивает получ достоверной и объективной информации, фиксацию результа тестирования и соблюдение установленного регламента.
2.3.1.	КРСФП/ КРП(1)		Документационное обеспечение проведения	1 сентября	30 сентября	Комлева О.В.	Вид документа: Приказ Департамента образован

			профориентационного тестирования с обучающимися 6-х классов	2019 года	2019 года		области профориентационно тестирования; договор с операто тестирования; акт приемки выполненных работ; аналитиче справка; графики проведени групповых консультаций обучаю и родителей по итогам тестирова индивидуальные профили. Характеристика результата: Документирование процедур тестирования обеспечивает полу достоверной и объективной информации, фиксацию результ тестирования и соблюдение установленного регламента.
2.4.	КРСФП/ КРП(1)		Контрольная точка Обеспечено проведение профориентационного тестирования с обучающимися 6-х классов	-	31 декабря 2019 года	Комлева О.В. Муниципальны е координаторы	Вид документа: График проведения профориентационного тестирова электронные формы анкет; согла обработку персональных данн Аналитическая справка; индивидуальные рекомендаци Характеристика результата: Проведение тестирования позво получить индивидуализирован профили по каждому обучающем которые служат основой для последующего их консультирова
2.4.1.	КРСФП/ КРП(1)		Проведение профориентационного тестирования с обучающимися	1 ноября 2019 года	30 ноября 2019 года	Комлева О.В. Муниципальны е	Вид документа: График проведения профориентационного тестирова

			6-х классов			координаторы	электронные формы анкет; согласі обработку персональных данны Характеристика результата: Проведение тестирования позвол получить индивидуализированн профили по каждому обучающем которые служат основой для последующего их консультирова
2.4.2.	КРСФП/ КРП(1)		Анализ результатов профориентационного тестирования с обучающимися 6-х классов	1 декабря 2019 года	15 декабря 2019 года	Комлева О.В. Муниципальны е координаторы	Вид документа: Аналитическая справка; индивидуальные рекомендации Характеристика результата: Анализ результатов тестировані позволяет определить общие тенденции, ключевые факторы определяющие характер профессионального самоопределе обучающихся.
2.4.3.	КРСФП/ КРП(1)		Организация и проведение групповых консультаций обучающихся и их родителей (законных представителей) по результатам профориентационного тестирования с обучающимися 6-х классов	15 декабря 2019 года	31 декабря 2019 года	Муниципальны е координаторы	Вид документа: Графики проведения групповых индивидуальных консультаций обучающихся и их родителей; индивидуальные профильные кар Характеристика результата: Проведение групповых и индивидуальных консультаций обучающихся и и родителей на основе индивидуаль профильных карт позволяет формировать и корректировать

							индивидуальные образовательны маршруты, более эффективно осуществлять профессиональны выбор.