

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЮЖЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

г. Устюжна

20.03.2021

41/1

О реализации проекта «500+»
в Устюженском муниципальном районе
в 2021 году

На основании приказа Департамента образования Вологодской области от 01.02.2021 № 576 «О реализации проекта «500+», приказа Департамента образования Вологодской области от 19.03.2021 № 576 «Об утверждении региональной дорожной карты реализации проекта 500+ в Вологодской области на 2021 год»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Устюженского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить список общеобразовательных организациях Устюженского муниципального района для участия в проекте адресной методической помощи 500+ (приложение 2).
3. Назначить муниципальным координатором проекта адресной методической помощи 500+ в Устюженском муниципальном районе Соловьеву Ольгу Вячеславовну, специалиста по курсовой подготовке информационно-организационного отдела управления администрации Устюженского муниципального района.
4. Утвердить муниципальную Дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Устюжеском муниципальном районе на 2021 год (приложение 3).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя
администрации района
по социальным вопросам –
начальник управления образования



Г.В. Левина

Приложение 1
к приказу управления образования
от 20.03.2021 № 41/1

Рабочая группа по реализации проекта адресной методической помощи 500+

1. Левина Г.В., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам – начальник управления образования.
2. Какора Т.А., заведующий информационно-организационным отделом управления образования администрации Устюженского муниципального района.
3. Кабина Т.А., специалист по общему образованию информационно-организационного отдела управления образования администрации Устюженского муниципального района.
4. Соловьева О.В., специалист по курсовой подготовке информационно-организационного отдела управления образования администрации Устюженского муниципального района.
5. Воробьева О.В., специалист по психолого-педагогической работе информационно-организационного отдела управления образования администрации Устюженского муниципального района.

Приложение 2
к приказу управления образования
от 20.03.2021 № 41/1

Список общеобразовательных организаций Устюженского муниципального района для
участия в проекте 500+ в 2021 году

№ п/п	Наименование образовательной организации
1.	муниципальное общеобразовательное учреждение «Желябовская школа»

Приложение 3
к приказу управления образования
от 20.03.2021 № 41/1

Дорожная карта
реализации проекта адресной методической помощи 500+
в Устюженском муниципальном районе на 2021 год
(далее – Проект)

№ п/п	Мероприятия	Плановая дата	Ответственный	Результат
Нормативно-правовое и организационное обеспечение				
1	Создание рабочей группы по реализации проекта	01.02.2021	Управление образования администрации района	Утвержден состав рабочей группы по реализации проекта Приказ управления образования
2	Назначение муниципального координатора проекта	01.02.2021	Управление образования администрации района	Назначен муниципальный координатор проекта Приказ управления образования
3	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	01.02.2021	Управление образования администрации района	Утвержден список общеобразовательных организаций, участвующих в проекте в 2021 году
4	Участие в анкетировании участников образовательных отношений (руководители, педагоги, обучающиеся, родители) общеобразовательных организаций, участвующих в проекте для разработки рискованных профилей школ (далее – РПП)	28.01.- 28.02.2021	Участники образовательных отношений общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	Участники образовательных отношений общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, прошли анкетирование на портале ФГБУ «ФИОКО»
5	Участие в установочном семинаре для руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	15.02.2021	Муниципальный координатор Руководитель общеобразовательной организации	Руководитель МОУ «Желябовская школа» принял участие в установочном семинаре
6	Взаимодействие между куратором и общеобразовательной организацией – участницей проекта	26.02.- 31.12.2021	Куратор Муниципальный координатор Общеобразовательная организация	Обеспечено взаимодействие общеобразовательной организации – участницы проекта с куратором школы
7	Комплексный анализ РПП, размещенных в	26.02.2021	Муниципальный координатор	Определены показатели, факторы, влияющие на

	информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (даже – ИС МЭДК)		Куратор Общеобразовательная организация	низкие образовательные результаты в общеобразовательной организации, участвующей в проекте
8	Разработка муниципальной дорожной карты реализации проекта и размещение в ИС МЭДК	22.03.2021	Муниципальный координатор Куратор проекта	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта Приказ управления образования
9	Участие в рабочих совещаниях с муниципальными координаторами и кураторами общеобразовательных организаций, участвующих в проектах	По мере необходимости	Муниципальный координатор Куратор проекта	Муниципальный координатор и куратор проекта приняли участие в рабочих совещаниях
10	Участие в вебинаре по разработке школьных дорожных карт с руководителями общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	01.04.- 02.04.2021	Муниципальный координатор Общеобразовательная организация	Муниципальный координатор и общеобразовательная организация приняли участие в вебинаре
11	Участие в индивидуальных собеседованиях с руководителями школ – участниками проекта «500+», их кураторами и муниципальными координаторами по обсуждению проектов концепций развития и дорожных карт	19.04- 21.04.2021	Муниципальный координатор Куратор Общеобразовательная организация	Муниципальный координатор, куратор и общеобразовательная организация приняли участие в собеседовании

Мероприятия, направленные на повышение качества управления общеобразовательных организаций, участвующих в проекте

1	Оценка динамики компетенций (управленческий профиль) руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	01.04.- 30.04.2021	Общеобразовательная организация	Получение руководителем школы – участницей проекта сформированной индивидуальной карты профессиональных дефицитов по результатам оценки компетенций (управленческий профиль)
2	Актуализация индивидуальных планов/маршрутов профессионального развития руководителей	01.05- 30.05.2021	Общеобразовательная организация	Получение общеобразовательной школой – участницей проекта разработанных индивидуальных планов

	общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, на основе анализа результатов оценки их компетенций (управленческий профиль)			профессионального развития
3	Участие в практикумах-семинарах с управленческими командами школ, участвующими в проекте	В соответствии с графиком ВИРО	Общеобразовательная организация	Управленческая команда школы-участницы проекта приняла участие в практикумах-семинарах
4	Участие руководителей и педагогов в обучении на курсах повышения квалификации	По отдельному графику	Общеобразовательная организация	Руководитель и педагоги школы-участницы проекта прошли обучение на курсах повышения квалификации

Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение

1	Первый этап мониторинга исполнения мероприятий школьных дорожных карт общеобразовательных организаций – участниц проекта	До 30.05.2021	Муниципальный координатор Куратор Общеобразовательная организация	Образовательная организация – участница проекта, разместила отчетные документы в ИС МЭДК
2	Второй этап мониторинга исполнения мероприятий школьных дорожных карт общеобразовательных организаций – участниц проекта	До 01.11.2021	Муниципальный координатор Куратор Общеобразовательная организация	Образовательная организация – участница проекта, разместила отчетные документы, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК
3	Подведение итогов реализации проекта в общеобразовательных организациях в 2021 году и определение задач по развитию проекта в 2022 году	20.12.2021	Департамент образования ВО АОУ ВО ДПО «ВИРО» Муниципальный координатор Куратор Общеобразовательная организация	Отчет по реализации проекта за 2021 год размещен в ИС МЭДК

Информационное сопровождение проекта

1	Создание на сайтах управления образования и образовательной организации раздела «500+» с размещением информации о ходе реализации Проекта	ежемесячно	Управление образования Образовательная организация	Созданы разделы «500+» на сайтах учреждений. Регулярно обеспечивается информирование педагогической общественности о ходе реализации проекта
---	---	------------	---	--