

Департамент образования
Вологодской области
автономное образовательное
учреждение Вологодской области
дополнительного
профессионального образования
«ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Козленская ул., 57, г. Вологда, 160011

Телефон/факс (8172) 75-84-00

E-mail: viro@viro.edu.ru

29.12.2020 № ИС-01-06/4000

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Руководителям органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов в
сфере образования Вологодской
области

Муниципальным координаторам
проекта «Профориентация»

Уважаемые коллеги!

Направляем Вам итоговый отчет по реализации стратегического
регионального проекта «Профориентация как основа управления процессами
миграции обучающихся Вологодской области».

Приложение 1: на 17 л. в 1 экз.

Приложение 2: на 4 л. в 1 экз.

Проректор



М.Н. Крутцова

Тущинков В.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета области по направлению «Демография»
под председательством Губернатора области
О.А. Кувшинникова

г. Вологда

21 января 2021 года

Председательствующий — О.А. Кувшинников

Секретарь — О.Е. Жигалова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О демографической ситуации в регионе. Итоги реализации национального проекта «Демография» в 2020 году.

2. О результатах реализации региональных проектов в 2020 году: достижения и проблемы. Перспективы реализации региональных проектов в 2021 году:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»;

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

3. О результатах реализации стратегических проектов в 2020 году:

«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»;

«Здоровый образ жизни».

4. Исполнение п. 18 протокола проектного комитета по направлению «Демография» от 30 сентября 2020 года. О новых инициативах органов исполнительной государственной власти области, направленных на снижение

миграции трудоспособного населения Вологодской области.

СЛУШАЛИ:

Доклады: С.А. Пономаревой, А.В. Ершова, О.М. Белова, Е.О. Рябовой, С.П. Бутакова, С.Р. Фокичева, Л.В. Каманиной, А.В. Коковкина, А.В. Лысова.

В докладах по результатам реализации проектов отражена информация о:
за 2020 год

1. Проблемах и причинах не освоения выделенных финансовых ресурсов в разрезе источников финансирования в рамках регионального проекта. Риске возврата денежных средств в ФБ. Проблемах и причинах не заключения, либо неисполнения контрактов.

2. Проблемах и причинах неисполнения контрольных точек и результатов проекта, в том числе по муниципалитетам.

3. Проблемах и причинах недостижения показателей.

4. Устранении замечаний контрольно-надзорных органов (правонарушения).
Оценке эффективности предпринятых мер по устранению рисков и доведении информации об ответственных лицах, допустивших неисполнение проекта и правонарушение (виновные лица).

5. Достигнутых результатах проекта, в т.ч. построенных объекты капстроя и ремонта.

за 2021 год:

1. Текущем статусе заключения соглашений, в т.ч. на предоставление межбюджетных трансфертов на 2021-2024 годы. Обеспеченности финансированием достижения результатов в Законе о бюджете на 2021-2024 годы.

2. Заключении контрактов в рамках региональных проектов, в том числе в части объектов капитального строительства.

3. Результатах и достижениях на 2021 год, в т.ч. объектах капстроя.

4. Рисках неисполнения контрольных точек, результатов в текущем году.
Принимаемых мерах (мероприятиях) по устранению рисков неисполнения КТ, Р.

5. Рисках не достижения показателей проекта в 2021 году. Предлагаемых мерах (мероприятиях) по устранению рисков неисполнения регионального проекта.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчеты о ходе реализации региональных проектов за 2020 год:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- «Содействие занятости женщин»;
- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»;
- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

2. Принять к сведению отчеты о ходе реализации стратегических проектов за 2020 год:

- «ПрофорIENTATION как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»;
- «Здоровый образ жизни».

3. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года положение и состав рабочей группы по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

4. Утвердить положение и состав рабочей группы по региональному проекту «Содействие занятости».

5. Одобрить, сформированные в ГИИС «Электронный бюджет», запросы на изменение паспортов региональных проектов:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (P1-50-2020/016);

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (P3-35-2020/011);

««Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (P2-35-2020/013);

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (P4-35-2020/006);

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (P5-33-2020/012).

6. Департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) провести анализ плановых значений результатов по предоставлению семьям возможности пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, установленных на 2021 – 2024 годы для Вологодской области федеральным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В случае необходимости направить в Министерство здравоохранения Российской Федерации письмо с обоснованными предложениями скорректировать плановые значения результатов.

Срок: до 26 февраля 2021 года.

7. Департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) провести анализ причин недостижения плановых значений показателей и результатов регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» в 2020 году по компетенции.

Срок: до 26 февраля 2021 года.

8. Мэру г. Вологды С.А. Воропанову проанализировать причины неисполнения результата регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в количестве 30 мест в частных детских садах и освоения средств в полном объеме.

Информацию о причинах направить в Департамент образования области и Департамент труда и занятости населения области.

Срок: до 15 февраля 2021 года.

9. Мэру г. Вологды С.А. Воропанову:

9.1. Обеспечить ввод в эксплуатацию и получение лицензии на образовательную деятельность по детским садам:

- на 220 мест по ул. Ярославская.

Срок: до 1 августа 2021 года.

- на 420 мест по ул. Народная.

Срок: до 1 декабря 2021 года.

9.2 Обеспечить 100% освоение средств, предусмотренных на строительство двух детских садов.

Срок: 25 декабря 2021 года.

9.3. Обеспечить ликвидацию актуального спроса в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте 1,5-3 лет.

Срок: до 25 декабря 2021 года.

Контроль за исполнением поручения осуществлять Департаменту образования области (Е.О. Рябова).

10. Мэру г. Череповца В.Е. Германову:

10.1. Обеспечить ввод в эксплуатацию и получение лицензии на образовательную деятельность по детским садам:

- на 420 мест в 105 мкр.

Срок: до 1 сентября 2021 года.

- на 220 мест в 103 мкр.

Срок: до 25 декабря 2021 года.

10.2. Обеспечить 100% освоение средств, предусмотренных на строительство двух детских садов.

Срок: 25 декабря 2021 года.

10.3. Обеспечить создание 72 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных детских садах и у индивидуальных предпринимателей и 100% освоение средств.

Срок: до 1 декабря 2021 года.

Контроль за исполнением поручения осуществлять Департаменту образования области (Е.О. Рябова).

11. Мэру г. Череповца В.Е. Германову, Мэру г. Вологды С.А. Воропанову обеспечить достижение значения показателя «Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» на уровне 98,03%. Контроль за исполнением поручения осуществлять Департаменту образования области (Е.О. Рябова).

Срок: до 25 декабря 2021 года.

12. Департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) по показателю, «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением», включенному в региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» с 2021 года, установить и проинформировать Губернатора области О.А. Кувшинникова о

базовом значении показателя «Первичная заболеваемость ожирением» за 2020 год для обеспечения контроля динамики показателя.

Срок: до 1 апреля 2021 года.

13. Департаменту физической культуры и спорта (С.Р. Фокичеву) организовать закладку первого камня при участии Губернатора области О.А. Кувшинникова при начале строительства объекта «Ледовый физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба».

Срок: до 01 сентября 2021 года.

14. Департаменту физической культуры и спорта (С.Р. Фокичеву) организовать закладку первого камня при участии Губернатора области О.А. Кувшинникова и Председателя Законодательного Собрания Вологодской области А.Н. Луценко при начале строительства объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа» в городе Вологда по улице Поэта Романова.

Срок: до 01 июня 2021 года.

15. Утвердить План-график («дорожную карту») по сокращению оттока выпускников школ и снижению миграционного оттока за пределы Вологодской области.

16. Рабочей группе по новым мерам поддержки по сокращению миграции трудовых ресурсов (А.В. Лысов) обеспечить контроль реализации мероприятий «дорожной карты» по пункту 15. Итоги реализации мероприятий «дорожной карты» за 2021 год доложить на проектом комитете по направлению «Демография».

Срок: до 1 февраля 2022 года.

17. Утвердить ключевые показатели эффективности по миграции на 2021 год для:

- Полномочного представителя Губернатора области и Правительства области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в городе Москве А.В. Лысова: общее снижение миграционного оттока на 950 чел. (47%);

- Департамента труда и занятости населения области: миграция трудовых ресурсов – 300 чел.;

- Департамента образования области: удельный вес учащихся 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области – 97 %; удельный вес учащихся 11-х классов, оставшихся на территории Вологодской области -70 %.

18. Департаменту имущественных отношений области (Л.В. Балаевой) активизировать работу по освещению программы «Вологодский гектар» в части размещения информационных материалов на официальном сайте Правительства области.


Срок: постоянно.

Председательствующий



О.А. Кувшинников

Секретарь



О.Е. Жигалова



Руководитель
стратегического проекта
Е.О. Рябова

Одобрено

(подпись)
31.12.2020

О Т Ч Е Т
о ходе реализации стратегического проекта на 31 декабря 2020 года
«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
-	-	-	-	-

В отчетный период проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.

2. Сведения о значениях целей и показателей

Северо-западный федеральный округ											
Вологодская область											
№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в регионе, в том числе по востребованным профессиям (ТОП-50), %	%	96%	-	-	-	-	96,6%	100%	Показатель выполнен. Фактическое значение на конец года 96,8%
2.		Доля выпускников 11-х классов, продолжающих обучение в регионе, %	%	56%	-	-	-	-	60%	100%	Показатель выполнен. Фактическое значение на конец года 68%
3.		Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных ранней профориентационной работой, в том числе участвующих в онлайн уроках «ПроеКТОрия», %	%	80%	-	-	-	-	85%	100%	Показатель выполнен. Фактическое значение на конец года 85%
4.		Доля обучающихся 6-х классов, получивших рекомендации по построению индивидуального образовательного маршрута по результатам профориентационного	%	95%	-	-	-	96%	96%	100%	Показатель выполнен. Фактическое значение на конец года 97,2%

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			

Северо-западный федеральный округ

Вологодская область

		тестирования в соответствии с профессиональными склонностями к различным сферам деятельности, с последующим выбором кружков и вариантов дополнительного развития, %									
5.		Доля обучающихся 8-х классов, получивших рекомендации по построению индивидуального образовательного маршрута по результатам профориентационного тестирования в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, востребованными в регионе, %	%	95%	-	96,9 %	-	-	96%	100%	Показатель выполнен. Фактическое значение на конец года 96,9%

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5) * 100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств в	Учтенные бюджетные обязательства а	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Обеспечено увеличение количества выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолжающих обучение в Вологодской области	6800	6800	6800	6800	6800	100%		
1.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)								
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:								
1.3.		бюджет субъекта Российской Федерации								
1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации								
1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.3.3		бюджеты муниципальных образований								
1.4.		внебюджетные источники		X	X	X				
2.		Создана И								

[illegible]

Муниципальных образований									
Бюджеты муниципальных образований									
внебюджетные источники									

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПК		Результат проекта: Обеспечено увеличение количества выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолжающих обучение в Вологодской области	01.07. 2020	31.12. 2020	И.А. Макарына Е.А. Никодимова О.В. Комлева	Выполнено Вид документа: информационно-аналитический отчет
1.1.	РПП		Контрольная точка: Проведены мероприятия, направленные на снижение оттока выпускников 9-х-11-х классов общеобразовательных организаций за пределы региона	-	31.12. 2020	Е.А. Никодимова О.В. Комлева	Выполнено Вид документа: информационно-аналитический отчет В течение отчетного периода: – проведен мониторинг профессиональных намерений выпускников 11-х классов; – проведены областные родительские собрания в онлайн режиме для родителей выпускников школ «Преимущества получения высшего образования на территории Вологодской области» с участием представителей вузов; – организована работа горячая линия по вопросам получения целевых мест за счет средств областного бюджета

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.	РРП		Мероприятие: Разработан и реализован план профориентационных мероприятий (дорожная карта) в муниципальном районе/городском округе, направленных на снижение оттока выпускников 9-х-11-х классов общеобразовательных организаций за пределы региона	01.07. 2020	31.12. 2020	О.В. Комлева	Выполнено Разработана и направлена форма плана профориентационных мероприятий /дорожная карта (25.08.2020 ИС-01-07/2265 руководителем органов местного самоуправления МР/ГО в сфере образования ВО, муниципальным координаторам проекта «Профориентация») в муниципальные районы / городские округа. План профориентационной работы в регионе размещен на сайте «Компас ПРО» https://vito-proportal.edu.ru/index.php/edinyj-den-

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	РПП		Мероприятие: «ПРОФИД» (выезды в муниципальные районы, городские округа с профориентационной работой)	01.09. 2020	31.12. 2020	О.В. Комлева	профієнтати Выполнено частично Разработана программа мероприятия «ПРОФИД». Мероприятия не состоялись в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Постановление Правительства ВО от 28.10.2020 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области)
	РПП		Мероприятие: Профориентационный чат	01.09. 2020	31.12. 2020	О.В. Комлева	Выполнено Реализация в группе Вконтакте «Учись и работай в Вологодской области», «Вологодские каникулы» https://vk.com/wall-195561237_1613 https://vk.com/wall-187474055_845 https://vk.com/wall-187474055_859 https://vk.com/wall-187474055_942 https://vk.com/wall-187474055_933 https://vk.com/wall-187474055_923
1.2.	РПП		Контрольная точка: Проведен мониторинг профессиональных намерений выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций	-	31.10. 2020	Е.А. Никодимова О.В. Комлева	Выполнено Вид документа: информационно-аналитический отчет
1.2.1	РПП		Мероприятие:	01.09.	31.10.	О.В. Комлева	Мониторинг профессиональных

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Мониторинг профессиональных намерений выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций	2020	2020		намерений выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций проведен 14.09.2020 Итоги подведены 23.10.2020
1.2.2	РРП		Мероприятие: Мониторинг профессиональных намерений выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций	01.09. 2020	31.10. 2020	О.В. Комлева	Мониторинг профессиональных намерений выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций проведен 14.09.2020 Итоги подведены 23.10.2020
2	ПК		Результат: Создана и функционирует система ранней профориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Вологодской области	01.07. 2020	31.12. 2020	И.А. Макарына Е.А. Никодимова О.В. Комлева	Выполнено Вид документа: информационно-аналитический отчет
2.1	РРП		Контрольная точка: Проведено профориентационное тестирование обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций Вологодской области	-	31.12. 2020	Е.А. Никодимова О.В. Комлева	Выполнено Вид документа: информационно-аналитический отчет по результатам проведения профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов
2.2.1	РРП		Мероприятие: Организация и проведение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций	01.10. 2020	31.12. 2020	О.В. Комлева	Выполнено Приказ ДО №1639 от 26.10.2020
2.2.	РРП		Контрольная точка: Проведены профориентационные мероприятия для обучающихся 6-11-х классов по ранней	-	31.12. 2020	Е.А. Никодимова О.В. Комлева	Выполнено Вид документа: информационно-аналитическая справка по каждому мероприятию

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.2.1	РРП		профориентации Мероприятие: Организация и проведение Единого дня профориентации в общеобразовательных организациях области	01.11. 2020	30.11. 2020	О.В. Комлева	Выполнено Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» №276-0 от 09.11.2020 «О проведении Единого дня профориентации в 2020 году»
2.2.2	РРП		Мероприятие: Участие обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках, с учетом опыта уроков «ПроеКТОрий»	01.09. 2020	31.12. 2020	О.В. Комлева	Выполнено
2.2.3	РРП		Мероприятие: Организация и проведение областного профориентационного конкурса «Шаг в будущее»	01.11. 2020	30.11. 2020	О.В. Комлева	Выполнено Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» №277-0 от 09.11.2020 «О проведении VII заочного регионального конкурса творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее»

О результатах реализации стратегического проекта
«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся
Вологодской области»
за 2020 год

Руководитель стратегического проекта
начальник Департамента образования

Куратор проекта
Заместитель Губернатора области

Рябова
Елена Олеговна

Каманина
Лариса Владимировна

Финансирование
стратегического проекта «Профориентация как основа управления
процессами миграции обучающихся Вологодской области»

млн. руб.

Год	Финансирование (млн.)	План (млн.)	Кассовое освоение	
			Факт	Процент освоения
2020	8,9	8,9	8,9	100%
2021	6,9	6,9	0	0%

Результаты и контрольные точки стратегического проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»

В 2020 году запланировано 2 результата и 4 контрольных точки



Показатели стратегического проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»

Наименование показателя	Факт 2019	2020			2021
		План	Факт на 31.12.2020	Процент достижения	План
1. Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в регионе	96%	96,6%	96,8%	100%	96,7%
2. Доля выпускников 11-х классов, продолжающих обучение в регионе	56%	60%	68%	100%	60,5%
3. Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных ранней профориентационной работой	80%	85%	85%	100%	90%
4. Доля обучающихся 6-х классов, получивших рекомендации по построению индивидуального образовательного маршрута по результатам профориентационного тестирования в соответствии с профессиональными склонностями к различным сферам деятельности, с последующим выбором кружков и вариантов дополнительного развития	95%	96%	97,2%	100%	96,5%
5. Доля обучающихся 8-х классов, получивших рекомендации по построению индивидуального образовательного маршрута по результатам профориентационного тестирования в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, востребованными в регионе	95%	96%	96,9%	100%	96,5%