

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

16.02.2022

№ 19/1

г. Устюжна


Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «500+» Устюженского муниципального района в 2022 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году», приказом Департамента образования Вологодской области от 16.12.2021 № 2552 «О реализации проекта 500+», с целью оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям Устюженского муниципального района в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Устюженском муниципальном районе на 2022 год (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы для реализации проекта «500+» в Устюженском муниципальном районе в 2022 году (приложение 2).
3. Назначить ответственными за исполнение Плана мероприятий:
 - муниципального координатора проекта, специалиста по курсовой подготовке управления образования Соловьеву О.В.;
 - муниципального куратора проекта, директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Череповца, Смирнову С.Н.;
 - руководителя МОУ «Средняя школа №2» Смирнову Г.В.
4. Обеспечить исполнение ответственными лицами Плана мероприятий в сроки, определенные настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации
района по социальным вопросам –
начальник управления образования



Г.В. Левина

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Устюженском муниципальном районе в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта «500+»				
1.1.	Создание рабочей группы по реализации проекта «500+» в Устюженском муниципальном районе в 2022 году	Февраль 2022 года	Управление образования, муниципальный координатор проекта «500+»	Создана рабочая группа по реализации проекта «500+» в Устюженском муниципальном районе в 2022 году
1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «500+» в Устюженском муниципальном районе в 2022 году	Не позднее 16.02.2022	Муниципальный координатор проекта	Утвержден План мероприятий
1.3.	Изучение методических рекомендаций по реализации проекта «500+»	Февраль, 2022	Муниципальный координатор проекта, куратор проекта, участник проекта	Изучены методические рекомендации по реализации проекта «500+»
2. Мероприятия по реализации проекта				
2.1.	Участие ОО в анкетировании участников образовательных отношений (руководители, учителя, обучающиеся, родители) ОО, с целью разработки рискованных профилей школы	17.01.2022-04.02.2022	Участник проекта	Участники проекта приняли участие в анкетировании
2.2.	Участие в установочном вебинаре для школ, участвующих в проекте в 2022 году	19.01.2022 года	Участник проекта	Участники проекта приняли участие в анкетировании
2.3.	Участие в установочном вебинаре для участников проекта «500+» в 2022 году, кураторов и муниципальных координаторов	10.02.2022	Муниципальный координатор проекта, куратор проекта, участник проекта	Участники проекта «500+» приняли участие в установочном вебинаре
2.4.	Участие в цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО.	10.02.2022-23.06.2022 15.09.2022-22.12.2022	Куратор проекта, участник проекта	Участники проекта «500+» приняли участие в цикле еженедельных вебинаров

2.5.	Анализ рискового профиля ОО, размещенного в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) и выбор рисков для работы	07.02.2022-14.02.2022	Участник проекта	Рисковые профили ОО верифицированы, осуществлен выбор рисков, лист самодиагностики заполнен и загружен в ИС МЭДК
2.6.	Участие в вебинаре для муниципальных координаторов проекта «500+»	18.02.2022	Муниципальный координатор проекта	Муниципальные кураторы проекта приняли участие в вебинаре
2.7.	Участие в вебинаре по разработке концептуальных документов (Концепции развития, Среднесрочной программы развития) с учетом верификации рисков и развития, Среднесрочной программы развития) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений с руководителями ОО, участвующих в проекте развития, Среднесрочной программы развития) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений с руководителями ШНОР ОО, участвующих в проекте	25.02.2022 г.	Муниципальный координатор проекта, участник проекта	Муниципальные координаторы проекта, участники проекта приняли участие в вебинаре
2.8.	Разработка концептуальных документов и антирисковых программ и размещение в ИС МЭДК	14.02.2022-30.03.2022	Участник проекта	Разработаны Концепция развития, Среднесрочная программа развития и антирисковые программы, размещены в ИС МЭДК
2.9.	Содержательная экспертиза концептуальных документов и	14.02.2022-30.03.2022	Муниципальный координатор проекта, куратор	Проведена экспертиза концептуальных документов и

	антирисковых программ ОО, размещенных в ИС МЭДК		проекта	антирисковых программ, документы подтверждены и одобренны куратором
2.10.	Посещение МОУ «Средняя школа №2» закрепленным куратором и муниципальным координатором Первичное посещение ОО куратором и муниципальным координатором	Март – декабрь 2022 года 12.03.2022	Участник проекта, муниципальный координатор проекта, куратор проекта	Составлен график посещений МОУ «Средняя школа №2» закрепленным куратором и муниципальным координатором Куратором и муниципальным координатором посещена ОО, РПШ вертифицированы, в ИС МЭДК
2.11.	Подготовка и размещение в ИС МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с антирисковыми направлениями	25.04.2022- 01.06.2022	Участник проекта	Документы размещены в ИС МЭДК
2.12.	Подготовка и размещение в ИС МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа с антирисковыми направлениями	01.04.2022- 30.10.2022	Участник проекта	Документы размещены в ИС МЭДК
2.13.	Анализ соответствия подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 и 2 этапов мониторинга исполнения мероприятий дорожной карты ОО	25.04.2022- 01.06.2022 01.09.2022- 30.10.2022	Муниципальный координатор проекта, куратор проекта	Документы проанализированы и подтверждены куратором
2.14.	Участие в межрегиональном форуме «500+»	26.04.2022- 27.04.2022	Участник проекта	Участники проекта приняли участие в мероприятиях межрегионального форума
2.15.	Проведение консультаций, собеседований, встреч и т.п. для школ, участвующих в проекте	По запросу ОО	Муниципальный координатор проекта, куратор проекта	Проведены консультации, собеседования, встречи и т.п. для

				школ, участвующих в проекте
2.16.	Контроль своевременного размещения документов в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК	В соответствии с графиком размещения документов	Муниципальный координатор проекта, куратор проекта	Муниципальным координатором проекта, куратором проекта проводится контроль за своевременным размещением документов в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК
2.17.	Участие в вебинаре по итогам реализации проекта в первом полугодии и направлениях работы во втором полугодии	12.09.2022 г.- 21.09.2022 г	Участник проекта, муниципальный координатор, куратор проекта	Участники проекта, муниципальные координаторы проекта, кураторы проекта приняли участие в вебинаре
2.18.	Участие в методическом практикуме АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» - «Проблема объективности оценивания образовательных результатов обучающихся в контексте задач повышения качества образования»	21.11.2022- 30.11.2022	Участник проекта	Педагоги участника проекта приняли участие в методическом практикуме
2.19.	Участие в вебинаре по подведению итогов реализации проекта в 2022 году	19.12.2022 г.- 23.12.2022 г.	Участник проекта, муниципальный координатор, куратор проекта	Участники проекта, муниципальные координаторы проекта, кураторы проекта приняли участие в вебинаре

3. Мероприятия по повышению качества образования в ОО, участвующих в проекте «500+»

3.1.	Актуализация планов школьных и районных методических объединений района по повышению качества образования и совершенствованию технологий обучения.	Март 2022- октябрь-ноябрь 2022	Управление образования администрации района, участник проекта	Планы ШМО и РМО актуализированы. Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов.
3.2.	Организация и проведение районной педагогической конференции, школьных и районных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и	28.03.2022 По плану работы школьных и районных методических	Руководители ШМО и РМО	Повышение компетентности учителей-предметников

	методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), включая вопросы повышения качества образования	объединений (март – август 2022 года, сентябрь 2022 года – май 2023 года)		
3.3.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки обучающихся в ШНОР	Апрель – май 2022	Участник проекта	Наличие независимых общественных наблюдателей при проведении оценочных процедур. Проведена выборочная перепроверка ВПР
3.4.	Проведение совещаний по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и ВПР	Август-сентябрь 2022 года	Управление образования администрации района	Подготовлены информационно-аналитические справки по итогам оценочных процедур
3.5.	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО - Создание психолого-педагогических классов в ОО в 2022-2024 г.г.	Февраль - март 2022 года 2022-2024 г.г.	Участник проекта Участник проекта	Проведены индивидуальные собеседования с выпускниками 11-х классов по дальнейшему самоопределению. В 2022-2024 г.г. на базе ОО созданы психолого-педагогические классы

4. Повышение квалификации педагогов школы, участвующей в реализации проекта «500+» в 2022 году

4.1.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров участника проекта по проблемам повышения качества образования	Март 2022	Муниципальный координатор проекта	Сформирована заявка на повышение квалификации в 2022-2023 г.г. Включение педагогов участника проекта в список слушателей курсов повышения квалификации
4.2.	Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам «Школа современного учителя»	01.03.2022-14.04.2022	Участник проекта	Педагоги участника проекта прошли обучение в курсовой подготовке
4.3.	Принятие участия в разработанных индивидуальных образовательных маршрутах (ИОМ)	01.04.2022-20.12.2022	Участник проекта	Выполнение учителями школы мероприятий ИОМов, разработанных для учителей

4.4	Организация обучения учителей общеобразовательных организаций, участник проекта «500+» на курсах повышения квалификации	01.04.2022-30.05.2022	Участник проекта	Педагоги участника проекта прошли обучение по программам Академии Минпросвещения РФ
-----	---	-----------------------	------------------	---

5. Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта «500+»

5.1.	Создание и организаций функционирования информационного ресурса по реализации проекта на официальных сайтах управления образования, участника проекта	Февраль – декабрь 2022 года	Муниципальный координатор проекта, участник проекта	На официальных сайтах управления образования и общеобразовательной школы – участницы проекта созданы разделы «500+»
5.2.	Размещение на официальных сайтах управления образования и участника проекта нормативно-правовых документов и аналитических материалов по итогам реализации проекта	Февраль – декабрь 2022 года	Муниципальный координатор проекта, участник проекта	На официальных сайтах управления образования и общеобразовательной школы – участницы проекта в разделе «500+» размещены нормативно-правовые документы и аналитические материалы

6. Анализ реализации проекта «500+»

6.1.	Подведение итогов реализации проекта в ОО в 2022 году и определение дальнейших направлений школы	19.12.2022-23.12.2022	Муниципальный координатор проекта, куратор проекта, участник проекта	Подготовлена информационно-аналитическая справка
------	--	-----------------------	--	--

7. Сопровождение на муниципальном уровне школ, участвующих в проекте в 2021 году

7.1.	Анализ результатов работы в проекте 500+ в 2021 году школ-участниц проекта. Определение основных направлений работы в 2022 году	Декабрь 2021 – январь 2022	Участник проекта в 2021 году (МОУ «Желябовская школа»), муниципальный координатор	Участники проекта, муниципальный координатор проанализировали результаты работы проекта в 2021 году, определили основные направления работы в 2022 году
7.2.	Разработка школами, участвующими в проекте в 2021 году, среднесрочных программ развития на 2022 год	Февраль 2022	Участники проекта в 2021 году, муниципальный координатор	Участники проекта в 2021 году разработали среднесрочные программы развития на 2022 год
7.3.	Консультирование, сопровождение школ по реализации программ на 2022 год и контроль за реализацией	Январь – декабрь 2022	Муниципальный координатор, региональный координатор	Муниципальным и региональным координаторами оказывается сопровождение

	запланированных мероприятий			контроль школ участников проекта в 2021 году
7.4.	Участие школ, реализовавших проект «500+» в 2021 году в мероприятиях, спланированных по проекту в 2022 году	Январь – декабрь 2022	Участники проекта в 2021 году	Участие школ участников проекта в 2021 году в мероприятиях, спланированных по проекту в 2022 году
7.5.	Подведение итогов работы школ – участниц проекта «500+» в 2021 году по реализации среднесрочной программы развития на 2022 год	Декабрь 2022	Участники проекта, муниципальный координатор проекта	Информационно-аналитическая справка по реализации участниками проекта в 2021 году среднесрочной программы развития на 2022 год

Состав рабочей группы для реализации проекта «500+»
в Устюженском муниципальном районе в 2022 году

1. Левина Г.В., заместитель руководителя администрации Устюженского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления образования.
2. Какора Т.А., заведующий информационно-методическим отделом управления образования администрации Устюженского муниципального района.
3. Соловьева О.В., специалист по курсовой подготовке информационно-методического отдела управления образования администрации Устюженского муниципального района.
4. Кабина Т.А., специалист по общему образованию информационно-методического отдела управления образования администрации Устюженского муниципального района.
5. Смирнова Г.В., директор МОУ «Средняя школа №2».